

องค์การบริหารส่วนต

ส

!

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	
			ยังไม่ดำเนินการ
1	ซื้อคอมพิวเตอร์กองการศึกษา จำนวน 1 เครื่อง	30,000	-

(ลงชื่อ)



รก.เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสาวกชพร แหม่มคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนต

ส

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	
			ยังไม่ดำเนินการ
1	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ม.3 (จ่ายขาดเงินสะสม)	300,000	-
2	โครงการก่อสร้างซ่อมแซมยกระดับถนนดินลูกรัง ม.7 (จ่ายขาด)	300,000	-

(ลงชื่อ)



รก.เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสาวกชพร แหม่มคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนต

ส

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	ยังไม่ดำเนินการ
19	โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ม.6 (จ่ายขาด)	194,000	-
20	ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง กองคลัง	22,000	-
21	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวบ้านหนองแค้น ม.6 (จ่ายขาด)	106,000	-
22	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.6 (ตามข้อบัญญัติ)	200,000	-

(ลงชื่อ)



รก.เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสาวกชพร แซ่มคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนต

๘

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	ยังไม่ดำเนินการ
1	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านโนนรัง ม.9 (ข้อบัญญัติ)	100,000	-

(ลงชื่อ)



รก.เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสาวกชพร แซ่มคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนต

๘

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	ยังไม่ดำเนินการ

1	โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ 2 (จ่ายขาด)	250,000	-
---	---	---------	---

(ลงชื่อ)



รท.เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสาวกชพร แซ่มคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนต

๘

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	ยังไม่ดำเนินการ
1	โครงการติดตั้งประปา หมู่ที่ 9 (จ่ายขาด)	300,000	-
2	โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าว ม.4 (จ่ายขาด)	50,000	-
3	โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าว ม.3 (ข้อบัญญัติ)	50,000	-
4	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางม.7 (ข้อบัญญัติ)	500,000	-

(ลงชื่อ)



รท.เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสาวกชพร แซ่มคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนต

๘

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	ยังไม่ดำเนินการ

1	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม4 บ้านดอนยาว (จ่ายขาด)	250,000	-
2	ซื้อเครื่อง DLTV (เงินอุดหนุน)	30,000	-
3	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต ม.1	300,000	-
4	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต ม.2	50,000	-
5	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีต ม.4 (ข้อบัญญัติ)	300,000	-
6	โครงการก่อสร้างคสล.ม.1 (ขข้อบัญญัติ)	300,000	-
4	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางม.7 (ข้อบัญญัติ)	500,000	-

(ลงชื่อ)



(นางสาวกชพร แชมคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รก.เจ้าหน้าที่พัสดุ

ใบบลสร้างเป็น อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

รูปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง

เดือนพฤศจิกายน 2563

ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ	งบประมาณ
อยู่ระหว่างดำเนินการ	จัดทำโดยวิธี	ลงนาม-สิ้นสุด	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
-	เฉพาะเจาะจง	20/11/62-5/12/62	30,000	30,000	-

(ลงชื่อ)

(นางสาวกชพร แซ่มคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)จ.อ.

(พิสิทธิ์ นัทธิ)

ปลัด อบต.สร้างเป็น

ใบบลสร้างเป็น อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

รูปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง

เดือนธันวาคม 2562

ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ	งบประมาณ
อยู่ระหว่างดำเนินการ	จัดทำโดยวิธี	ลงนาม-สิ้นสุด	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
-	เฉพาะเจาะจง	15/11/62-14/01/63	300,000	298,000	2,000
-	เฉพาะเจาะจง	22/11/62-23/12/62	300,000	298,000	2,000

(ลงชื่อ)

(นางสาวกชพร แซ่มคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)จ.อ.

(พิสิทธิ์ นัทธิ)

ปลัด อบต.สร้างเป็น

ใบบลสร้างเป็น อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

รูปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง

เดือนมกราคม 2563

ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ	งบประมาณ
อยู่ระหว่างดำเนินการ	จัดทำโดยวิธี	ลงนาม-สิ้นสุด	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
-	เฉพาะเจาะจง	17/12/62-17/02/63	194,000	192,000	2,000
-	เฉพาะเจาะจง	10/01/63-25/01/2563	22,000	22,000	-
-	เฉพาะเจาะจง	14/01/63-16/3/63	106,000	105,000	1,000
-	เฉพาะเจาะจง	16/01/63-16/03/63	200,000	198,000	2,000

(ลงชื่อ)

(นางสาวกชพร แซ่มคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)จ.อ.

(พิสิทธิ์ นัทธี)

ปลัด อบต.สร้างเป็น

رابلسสร้างเป็น อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

รูปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง

เดือนกุมภาพันธ์ 2563

ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ	งบประมาณ
อยู่ระหว่างดำเนินการ	จัดทำโดยวิธี	ลงนาม-สิ้นสุด	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
-	เฉพาะเจาะจง	31/1/63-2/3/63	100,000	99,000	-

(ลงชื่อ)

(นางสาวกชพร แซ่มคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)จ.อ.

(พิสิทธิ์ นัทธี)

ปลัด อบต.สร้างเป็น

رابلسสร้างเป็น อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

รูปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง

เดือนมีนาคม 2563

ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ	งบประมาณ
อยู่ระหว่างดำเนินการ	จัดทำโดยวิธี	ลงนาม-สิ้นสุด	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ

-	เฉพาะเจาะจง	13/2/63-16/03/63	250,000	248,000	2,000
---	-------------	------------------	---------	---------	-------

(ลงชื่อ)

(นางสาวกชพร แซ่ม้า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)จ.อ.

(พิสิทธิ์ นัทธี)

ปลัด อบต.สร้างเป็น

ตำบลสร้างเป็น อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

รูปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง

เดือนเมษายน 2563

ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ	งบประมาณ
อยู่ระหว่างดำเนินการ	จัดทำโดยวิธี	ลงนาม-สิ้นสุด	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
-	เฉพาะเจาะจง	5/3/63-5/5/63	300,000	298,000	2,000
-	เฉพาะเจาะจง	8/4/63-8/5/63	50,000	49,000	1,000
-	เฉพาะเจาะจง	8/4/63-8/5/63	50,000	49,000	1,000
-	เฉพาะเจาะจง	2/3/63-1/5/63	500,000	497,000	3,000

(ลงชื่อ)

(นางสาวกชพร แซ่ม้า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)จ.อ.

(พิสิทธิ์ นัทธี)

ปลัด อบต.สร้างเป็น

ตำบลสร้างเป็น อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

รูปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง

เดือนพฤษภาคม 2563

ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ	งบประมาณ
อยู่ระหว่างดำเนินการ	จัดทำโดยวิธี	ลงนาม-สิ้นสุด	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ

-	เฉพาะเจาะจง	15/4/63-15/6/63	250,000	248,000	2,000
-	เฉพาะเจาะจง	13/3/63-28/4/63	30,000	30,000	-
-	เฉพาะเจาะจง	22/4/63-22/6/63	300,000	297,000	3,000
-	เฉพาะเจาะจง	22/4/63-8/6/63	50,000	49,000	1,000
-	เฉพาะเจาะจง	7/5/63-7/9/63	300,000	297,000	3,000
-	เฉพาะเจาะจง	7/5/63-6/8/63	300,000	297,000	3,000
-	เฉพาะเจาะจง	2/3/63-1/5/63	500,000	497,000	3,000

(ลงชื่อ)



(นางสาวชพร เข้มค้ำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)จ.อ.



(พิสิทธิ์ นัทธี)

ปลัด อบต.สร้างแป้น



ปัญหาและ อุปสรรค
-

ปัญหาและ อุปสรรค

---

ปัญหาและ อุปสรรค

ปัญหาและ อุปสรรค

ปัญหาและ อุปสรรค
---------------------

--

ปัญหาและ อุปสรรค

ปัญหาและ อุปสรรค
---------------------

